
22.840,35 0,00 0,00 22.840,35
100% 0% 0% 100%

18.877,03 0,00 0,00 18.877,03
100% 0% 0% 100%

3.533,49 2.355,66 0,00 5.889,15
60% 40% 0% 100%
0,00 100.093,54 11.121,50 111.215,04
0% 90% 10% 100%
0,00 0,00 69.204,54 69.204,54
0% 0% 100% 100%
0,00 0,00 5.956,10 5.956,10
0% 0% 100% 100%

TOTAL DO MÊS 45.250,88     102.449,20   86.282,15     233.982,23      
PORCENTAGEM DO MÊS 19,34% 43,79% 36,88%

TOTAL ACUMULADO 45.250,88     147.700,08   233.982,23   
PORCENTAGEM ACUMULADA 19,34% 63,12% 100,00%

___________________________
Responsavel Dep. de Engenharia de Cássia dos Coqueiros

Arq. Gabriel R. V. Silva, CAU. nº: A99642-4
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SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ESTRUTURA METÁLICA

REDE DE ESGOTO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS
CNPJ nº. 44.229.805/0001-87 - Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 - Centro 

Cássia dos Coqueiros – SP       Cep: 14260-000 – PABX: (16) 3669-1123 / (16) 3669-1201
  E-mail: prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE TRAVESSIA DA REDE DE ESGOTO SOBRE O RIO CUBATÃO, 
PARA ATENDER AS RUAS ANTÔNIO CORREIA NEVES, PADRE CASSIANO RAMOS E CEL JOAQUIM 
PEDRO E PADRE CASSIANO RAMOS

Fonte : CDHU VERSÃO 198 SEM DESONERAÇÃO-Vigência 06/2025 > SINAPI - SEM DESONERAÇAO 
Vigência 06/2025

Empreitada Global

Cássia dos Coqueiros, 19 de agosto de 2025.
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CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
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