



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489, Cep: 14.260-000
prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br | Fone: (16) 3669-1123

CRONOGRAMA

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL DOS REIS

LOCAL: RUA JOAQUIM LOPES FERREIRA, Nº622 - CENTRO - CÁSSIA DOS COQUEIROS/SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES A REALIZAR				V. TOTAL	
	1º		2º			
	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)		
1	PISO	100%	R\$ 49.832,04	0%	R\$ 0,00	49.832,04
2	FORRO	60%	R\$ 15.201,89	40%	R\$ 10.134,59	25.336,48
3	TELHADO	10%	R\$ 3.934,98	90%	R\$ 35.414,81	39.349,79
4	PINTURA	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 9.889,21	9.889,21
	MENSAL - R\$		R\$ 68.968,90		R\$ 55.438,61	R\$ 124.407,51
	ACUMULADO - R\$		R\$ 68.968,90		R\$ 124.407,51	R\$ 124.407,51
	MENSAL - %		55,44%		44,56%	100,00%
	ACUMULADO - %		55,44%		100,00%	100,00%

Cassia dos Coqueiros, dia 09 de fevereiro de 2021

EURÍPEDES JORGE DA R
PREFEITO MUNICIPAL

ENG. VALDIR ALMEIDA DA SILVA
SEC. DE OBRAS, TRANSP. SERV. PUB. INFRA.

GABRIEL R. V. SILVA
DEP. DE ENGENHARIA