



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489, Cep: 14.260-000
prefeitura@cassiadosscoqueiros.sp.gov.br | Fone: (16) 3669-1123

CRONOGRAMA

OBJETO: "REFORMA CRAS"

LOCAL: RUA PADRE CASSIANO, Nº - 656 - CENTRO - CÁSSIA DOS COQUEIROS/SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES A REALIZAR				V. TOTAL	
	1º		2º			
	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)		
1	PLACA DE OBRA E BOTA FORA		R\$ 2.967,00		R\$ 3.000,00	5.967,00
2	REPAROS NO ALAMBRADO		R\$ 5.593,71		R\$ 0,00	5.593,71
3	TROCA DE PORTAS E JANELAS		R\$ 5.019,59		R\$ 0,00	5.019,59
4	FECHAMENTO DE VÃO EXISTENTE		R\$ 209,83		R\$ 0,00	209,83
5	TELHADO EXISTENTE REPAROS		R\$ 3.795,52		R\$ 0,00	3.795,52
6	EXECUÇÃO DA LAVANDERIA		R\$ 2.536,06		R\$ 0,00	2.536,06
7	REPARO HIDRAULICO		R\$ 2.875,00		R\$ 0,00	2.875,00
8	OUTROS SERVIÇOS		R\$ 1.322,50		R\$ 0,00	1.322,50
9	PINTURA INTERNA		R\$ 0,00		R\$ 15.755,61	15.755,61
10	PINTURA EXTERNA		R\$ 0,00		R\$ 20.396,60	20.396,60
	MENSAL - R\$		R\$ 24.319,21		R\$ 39.152,21	R\$ 63.471,42
	ACUMULADO - R\$		R\$ 24.319,21		R\$ 39.152,21	R\$ 63.471,42
	MENSAL - %		38,31%		61,69%	100,00%
	ACUMULADO - %		38,31%		61,69%	100,00%

Cassia dos Coqueiros, dia 19 de outubro de 2022

EURÍPEDES JORGE DA ROCHA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL MACEDO SANTO
SEC. DE OBRAS, TRANSP. SERV. PUB. INFRA.

ARQ. GABRIEL R. V. SILVA
DEP. DE ENGENHARIA