



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**SUBSECR.CONVENIOS COM MUNIC.N.GOVERNAMENTAIS**

<b>OBJETO:</b> Infraestrutura urbana	<b>PRAZO PROPOSTO</b> INÍCIO: data da assinatura do convênio. FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio.	<b>DATA BASE</b> 04/08/2022
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	PARCELA 1
	Até 720 dias após assinatura
4º ETAPA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS DA CIDADE DE CASSIA DOS COQUEIROS/SP	250.000,00
<b>TOTAIS:</b>	250.000,00

<b>RECURSOS DO ESTADO</b>	250.000,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	43.449,71
<b>VALOR TOTAL DO CONVÊNIO</b>	293.449,71

São Paulo, 04 de Agosto de 2022

VINÍCIUS PALHARES COSTA  
Assistente Técnico Administrativo  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS



Assinado com senha por: VINÍCIUS PALHARES COSTA - 04/08/2022 às 15:23:42  
Documento N°: 044633A1575178 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/044633A1575178>



SDRCRO2022002813DM