



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489, Cep: 14.260-000
prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br | Fone: (16) 3669-1123

CRONOGRAMA

Obra: INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO BAIRRO MARIA APARECIDA DE SOUZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE AGUA, ESGOTO CONFORME PROJETOS SABESP E EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.

Local: BAIRRO MARIA APARECIDA DE SOUZA, CÁSSIA DOS COQUEIROS/SP.

Referências de preço: CDHU VERSÃO 189 FEV/23 e COTAÇÃO. BDI 15%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES A REALIZAR				VALOR TOTAL
	1º		2º		
	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	3%	R\$ 15.612,04	0%	R\$ -	R\$ 15.612,04
2 INFRAESTRUTURA AGUA E ESGOTO	43%	R\$ 247.311,43	0%	R\$ -	R\$ 247.311,43
3 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJ. E PAV. ASFALTICA DAS RUAS	0%	R\$ -	53%	R\$ 306.985,81	R\$ 306.985,81
4 SINALIZAÇÃO	0%	R\$ -	1%	R\$ 4.572,11	R\$ 4.572,11
MENSAL - R\$		R\$ 262.923,47		R\$ 311.557,93	R\$ 574.481,40
ACUMULADO - R\$		R\$ 262.923,47		R\$ 311.557,93	R\$ 574.481,40
MENSAL - %	46%	46,00%	54%	54,00%	100%
ACUMULADO - %	46%	46,00%	54%	54,00%	100%

Cássia dos Coqueiros, 04 de julho de 2023.

Arq. Gabriel R. V. Silva, CAU nº A99642-4

