



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489, Cep: 14.260-000
prefeitura@cassiaduscoqueiros.sp.gov.br | Fone: (16) 3669-1123

CRONOGRAMA

Obra: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.

Local: LOTEAMENTO DE INTERRESE SOCIAL PREFEITO PEDRO VIEIRA, CÁSSIA DOS COQUEIROS/SP.

Referências de preço: CDHU VERSÃO 189 FEV/23 e COTAÇÃO. BDI 15%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MESES A REALIZAR		VALOR TOTAL
		1º		
		(%)	(R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4%	R\$ 18.962,64	18.962,64
2.0	EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS	94%	R\$ 405.008,89	405.008,89
3.0	SINALIZAÇÃO	2%	R\$ 6.029,74	6.029,74
	MENSAL - R\$		R\$ 430.001,27	R\$ 430.001,27
	ACUMULADO - R\$		R\$ 430.001,27	R\$ 430.001,27
	MENSAL - %	100%		100%
	ACUMULADO - %	100%		100%

Cássia dos Coqueiros, 04 de julho de 2023.

Arq. Gabriel R. V. Silva, CAU nº A99642-4

