
%  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor 

Processo Licitatório 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -                          

Serviços Preliminares (Obras) 0,00% 0,00% 0,00% 0,62% 6.426,65                       0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6.426,65                 

Pista de Caminhada e Ciclismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,45% 67.145,02                     6,45% 67.145,02                        6,45% 67.145,02                        6,45% 67.145,02                         6,45% 67.145,02                        0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 335.725,08             

Calçada de Piso Intertravado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,73% 101.266,53                      9,73% 101.266,53                       0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 202.533,06             

Iluminação 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,07% 42.301,99                        4,07% 42.301,99                        4,07% 42.301,99                        0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 126.905,98             

Playground e Academia ao Ar Livre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,26% 33.886,06                        3,26% 33.886,06                        0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67.772,12               

Arborização- Recuperação e Intervenção 

de Área Verde
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,13% 43.019,04                         0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43.019,04               

Gradis- Alambrado - Playground 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,14% 84.711,38                        8,14% 84.711,38                           0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 169.422,75             

Estrutura- 10 Pergolados 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,84% 29.529,45                              2,84% 29.529,45                           2,84% 29.529,45                              0,00% 0,00% 88.588,35               

Recebimentos P. e Definitivos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -                          

Serviços de Consultoria/Auditoria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -                          

TOTAL 0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                      0,62% 6.426,65                       6,45% 67.145,02                     6,45% 67.145,02                        6,45% 67.145,02                        6,45% 67.145,02                         6,45% 67.145,02                        9,73% 101.266,53                      9,73% 101.266,53                       4,07% 42.301,99                        4,07% 42.301,99                        4,07% 42.301,99                        3,26% 33.886,06                        3,26% 33.886,06                        4,13% 43.019,04                         8,14% 84.711,38                        8,14% 84.711,38                           2,84% 29.529,45                              2,84% 29.529,45                           2,84% 29.529,45                              0,00% -                                         0,00% -                                         1.040.393,03          

ACUMULADO 0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                      0,62% 6.426,65R$                  7,07% 73.571,67R$                 13,53% 140.716,68R$                 19,98% 207.861,70R$                 26,43% 275.006,71R$                   32,89% 342.151,73R$                 42,62% 443.418,26R$                 52,35% 544.684,79R$                   56,42% 586.986,78R$                 60,49% 629.288,78R$                 64,55% 671.590,77R$                  67,81% 705.476,83R$                  71,07% 739.362,89R$                  75,20% 782.381,93R$                   83,34% 867.093,30R$                 91,49% 951.804,68R$                    94,32% 981.334,13R$                        97,16% 1.010.863,58R$                  100,00% 1.040.393,03R$                    100,00% 1.040.393,03R$                    100,00% 1.040.393,03R$                    1.040.393,03
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